
VAIHE 1
VAIHE 2
VAIHE 3
VAIHE 4
Valmisteluryhmän kokoaminen
Valmisteluryhmän palaverit
Yritys, kunta- ja kaupunki haastattelut
Ensimmäinen työpaja
Hankkeen ohjausryhmän kokous
Tuloksien analysointi & jakaminen
Beta-työpaja (kaikille)
Rajapinnan ohjemateriaalin kokoaminen
Rajapinnasta tiedottaminen
Koulutukset
Käyttäjien kerääminen
2017
2018
2018
2018
Q4
Q1
Q2
Q3
ICT-projekti rajapinnan käytöstä & käyttöönotosta
Beta-version kehitys (kalenterin esitysnäkymä)
Rajapinnan tekninen vaatimusmäärittely
Yritys, kunta- ja kaupunki koekäyttöönotot
Alpha-version kehitys (tietojenkeruu ja taustajärjestelmä)
Ylläpidon jatkosuunnittelu
Jatkuva kehittäminen
Tarkempi analyysi käyttöönotetuista rajapinnoista
Yritys, kunta- ja kaupunki koekäyttäjien kerääminen
Käyttäjäkohtaisten kalentereiden kehittäminen
Yritys, kunta- ja kaupunki haastattelut
Pilotin toimenpiteet
Tekniset toimenpiteet
Muut